
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 TOTAL

PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA/SP

IBITINGA SÃO PAULO

PRAZO

210 dias

 7° MÊS  6° MÊS  5° MÊS 
 

SERVIÇOS %

OBRA: AMPLIAÇÃO
ÁREA

736,07 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA: 01

R$ 1.399.209,92

VALOR OBRA

 CUSTO TOTAL 
 1º MÊS  2º MÊS  4º MÊS  3º MÊS 

MUNICÍPIO/ESTADO

93.416,53                      
100,00%

24.434,39                      
100,00%

298.524,65                    
20,00% 80,00%

104.091,49                    
5,00% 95,00%

6.457,96                        
20,00% 80,00%

111.881,63                    
60,00% 40,00%

27.640,42                      
20,00% 80,00%

78.089,59                      
20,00% 80,00%

75.755,27                      
60,00% 40,00%

26.792,76                      
100,00%

77.047,57                      
10,00% 90,00%

24.636,38                      
100,00%

62.413,13                      
20,00% 60,00% 20,00%

31.261,80                      
50,00% 50,00%

256.324,97                    
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

7.732,65                        
40,00% 60,00%

92.708,76                      
100,00%

100,00% 1.399.209,92                 1.399.209,92                 

92.708,76                 

51.264,99                 

4.639,59                   

-                           

-                           

-                           

-                           

13,68%

191.398,07               

52,67%

736.927,60               

-                           

-                           

12.482,63                 

-                           

30.302,11                 

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

3.093,06                   

-                            

13,40%

187.527,96               

60,11%

841.129,76               

-                            

-                            

24.636,38                 

37.447,88                 

-                            

76.897,49                 

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

45.453,16                 

-                            

11,34%

158.722,93               

38,99%

545.529,53               

-                            

-                            

-                            

69.342,82                 

12.482,63                 

-                            

76.897,49                 

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

5.166,37                   

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,68% 93.416,53                      
93.416,53               

298.524,65                    
59.704,93               238.819,72               

02 INFRAESTRUTURA 1,75% 24.434,39                      
24.434,39               -                            

01

0,46% 6.457,96                        
1.291,59                 -                            

7,44% 104.091,49                    
5.204,57                   

-                            

-                            

-                            

08

VIDROS 1,76%

-                            -                          

10

92.708,76                      
-                          

15

16 0,55% 7.732,65                        

-                          

TOTAL ACUMULADO 178.847,44             422.871,73               

PORCENTAGEM ACUMULADA 12,78% 30,22%

75.755,27                      

244.024,30               

TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS 12,78% 17,44%

TOTAL 178.847,44             

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,63%

111.881,63                    

09 REVESTIMENTOS 5,41%

12

-                          

PISOS11

1,91%FORROS

07 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,98% 27.640,42                      
-                          

14

24.636,38                      

5,58% 78.089,59                      

13

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

03 ESTRUTURA 21,34%

06 COBERTURAS 8,00%

04

05
IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS 

DE DILATAÇÃO

-                            

ESQUADRIAS METÁLICAS

-                            

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18,32% 256.324,97                    

62.413,13                      

BOMBEIRO

PINTURAS 4,46%

-                            

-                            

-                            

-                          -                            

-                            

-                            

98.886,91                 

-                            26.792,76                 

15.630,90                 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,23% 31.261,80                      

26.792,76                      

77.047,57                      5,51%

-                          

7.704,76                   

-                            

-                            

62.471,67                 

-                            

653.601,80               

-                            

-                            

67.128,98                 

-                            

-                            

-                            

44.752,65                 

-                            

5.528,08                   

15.617,92                 

-                            

-                            

22.112,34                 

51.264,99                 

-                            

-                            

-                            

-                            

16,49%

230.730,07               

46,71%

-                            

14,86%

207.959,16               

27,64%

386.806,60               

-                            

-                            

-                            

15.630,90                 

-                            

-                            

-                          


